

COMMITTENTE: SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

RESTAURO CONSERVATIVO EX SOCIETA' OPERAIA DA DESTINARE A SPAZI ESPOSITIVI

RELAZIONE LAVORI AL 29.07.2015



Associazione temporanea

TRUANT & ASSOCIATI SNC

Dott. Ing. Pierino TRUANT / Per. Ind. Ed. Mauro BERTUZZI / Geom. Walter MARCUZZI

Via Corridoni 9 - 33097 SPILIMBERGO (PN)

tel. 0427.41333 - fax 0427.51166

E-mail: info@truantassociati.it

STUDIO ALTIERI s.p.a.

Via Colleoni, 52 Thiene (VI)

Arch. Fabio Oblach

via 25 Aprile 20, Spilimbergo (PN)

Arch. Guido Chiesa

via Umberto I 2, Spilimbergo (PN)

Ing. Lara Bertagna

via Nazario Sauro 65, Brugnera (PN)

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

- LAVORI:** Restauro conservativo ex Società Operaia da destinare a spazi espositivi. CUP C72C14000060001, CIG 5953988A52.
- IMPRESA:** Valle Costruzioni s.r.l., via Valli di Carnia n. 7/D, Amaro (UD), p.i. 01723230304.
- CONTRATTO:** In data 22.12.2014 n. 4075 di rep., registrato a Maniago in data 08.01.2015 al n. 1 serie 2.

RELAZIONE LAVORI AL 29.07.2015

I lavori di restauro conservativo ex Società Operaia da destinare a spazi espositivi comprendono l'intervento su un edificio, inaugurato nel 1911, vincolato ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. L'iter progettuale ha previsto quindi l'acquisizione del parere del Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia con conseguente prolungamento dei tempi per la consegna degli elaborati del progetto definitivo – esecutivo.

Approvato il progetto si è provveduto ad indire gara per l'affidamento lavori. I lavori sono stati quindi aggiudicati all'impresa Valle Costruzioni s.r.l. di Amaro (UD) ed il contratto stipulato in data 22.12.2014 successivamente all'inizio lavori del 04.12.2014.

I lavori sono iniziati regolarmente con andamento caratterizzato da alcuni rallentamenti dovuti principalmente all'iter per l'acquisizione, da parte del comune di Spilimbergo (previo parere della Soprintendenza), del fabbricato di servizio alla ex Caserma dei carabinieri da demolire e dalla tipologia di lavorazioni caratterizzate da

demolizione e interventi su strutture esistenti con i vincoli imposti dalla Soprintendenza che prevedono la conservazione delle caratteristiche dell'edificio sotto il profilo architettonico in particolare gli interventi di restauro degli elementi decorativi che caratterizzano la facciata principale a sud .

All'oggi quindi sono state eseguite le seguenti lavorazioni:


- Demolizioni e rimozioni;
- Consolidamento fondazioni;
- Formazione vuoto sanitario;
- Realizzazione scala in c.a.;
- Murature in laterizio e tramezzature;
- Cordoli perimetrali in c.a.;
- Nuova copertura in legno con sovrastante pacchetto;
- Posa di lucernai su copertura;
- Predisposizione impianti tecnologici.

Si prevede per fine anno l'emissione del Certificato di regolare esecuzione e quindi la consegna dell'edificio completato al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, come da progetto definitivo – esecutivo regolarmente approvato.

Allegata documentazione fotografica

Spilimbergo 29.07.2015

Il Direttore dei lavori



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE COMUNE DI SPILIMBERGO

SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO
EX SOCIETA' OPERAIA
DA DESTINARE A SPAZI ESPOSITIVI



FINANZIAMENTO: • **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
D.M. 0014004 del 01.03.2006 e D.M. 0030246 del 07.03.2006
• **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** Direzione centrale istruzione,
formazione e cultura - Servizio beni e attività culturali
L.R. 17/2008, art. 7 - Decreto n. 5061/CULT del 27.11.2009
• **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE**

IMPORTO DEL PROGETTO	€ 750.000,00	✓
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 425.052,30	✓
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 37.000,00	✓
IMPORTO DEL CONTRATTO	€ 406.488,35	✓

PROGETTO: R.T.P.: capogruppo Truant & Associati s.n.c
Studio Altieri S.p.A. - Dott. Arch. Guido Chiesa
Dott. Arch. Fabio Oblach - Dott. Ing. Lara Bertagna

DIRETTORE DEI LAVORI: dott. ing. Pierino Truant
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: dott. ing. Pierino Truant
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA: dott. Ing. Emilio Bianchi


TRUANT & ASSOCIATI S.n.c.
Spilimbergo (PN) - Tel. 0427 41333

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: p.i. Pietro De Nardo
RESPONSABILE DEI LAVORI: p.i. Pietro De Nardo
Ufficio Lavori Pubblici comune di Spilimbergo - tel. 0427 591271

INIZIO LAVORI: 04.12.2014
FINE LAVORI: 01.06.2015

IMPRESA ESECUTRICE: Valle Costruzioni S.r.l., via Valli di Carnia n. 7/D, 33020 Amaro (UD)
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: geom. Lorenzo Genetti tel. 0433/74418

IMPRESSE SUBAPPALTATRICI



